

階段	行動	執行情況	完成時間	參考資料
階段 1—定義範圍	進行漁業評估，並公開評估結果	完成	2015/10/30	www.taiwanfip.tw/mahimahi_fip.html
	公開需改善之需求及建議	完成	2015/10/30	www.taiwanfip.tw/mahimahi_fip.html
	利益相關者的計劃及承諾	完成	在 MSC 預先評估前已完成	www.taiwanfip.tw/mahimahi_fip.html
階段 2—發展 FIP 行動計畫	將相關文件(如漁業評估結果、範圍文件、行動計畫草案等)分享給利益相關者	完成	2015/12/25	
	利益相關者會議，審查文件並討論行動計畫	完成	2016/2/25	
	發展正式行動計畫並公開	完成	2016/3/4	http://www.taiwanfip.tw/ActionPlan_en.html
	通過 FIP 預算			
	利益相關者的明確承諾	完成	2016/2/25	